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为加快商品混凝土推广应用步伐，减少城市噪声和粉尘污染，提高建设工程质量和工程总体效益，实现仪陇县城市建设目标，以及为满足仪陇县规划建设的需要和仪陇县建筑市场对商品混凝土的巨大需求，特别是工业园区建设，使建筑材料用量迅速增加。四川德憬交通建设投资有限公司以服务社会公众安全便捷出行为目的，有力推动公路交通服务全民提质增效，本着“科学定位、保障功能、规模适宜、经济适用”的原则，结合仪陇县公路路网实际，新建复兴拌合站建设项目以有效提升仪陇县干线公路的整体服务能力。因此，本项目的建设是必要的。
复兴拌合站建设项目（以下简称“本项目”）建设单位为四川德憬交通建设投资有限公司，项目位于南充市仪陇县复兴镇千丘田村，东经106°26′46.46″，北纬31°19′43.13″（项目中心点坐标，GCJ-02坐标系）。项目北、东和西侧为林地，南侧为项目出入口，直接与潆马路（国道G245）连通，交通便利。
本项目属新建项目，建设内容主要包括修建沥青混凝土拌合站、稳定土拌合站、波形护栏材料库、波形护栏维修矫正等。工程建设共占地面积2.26hm2，全部为永久占地，项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。主体工程于2019年4月开工，2019年8月完工，建设总工期5个月。
2019年12月，仪陇县发展和改革局以《四川固定资产投资项目备案表》（川投资备[2019-511324-54-03-413877]FGQB-0184号）对本项目进行了备案。
2020年4月，四川德憬交通建设投资有限公司委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制本项目水土保持方案，四川恒越工程管理咨询有限公司于2020年5月编制完成了《复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书》（送审稿）。
2020年8月3日，仪陇县行政审批局以《关于复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2020〕314号）对方案报告书予以批复。
本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，水土流失防治措施布局及大体框架不变，无重大变更。
本项目相关水土保持措施后续设计由相应主体设计单位完成，水土保持监理工作由主体监理单位河南路星工程管理有限公司一并承担。
四川德憬交通建设投资有限公司基本完成各项水土保持设施建设。根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保护设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）的规定，水土保持设施专项验收前，须组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。为顺利开展本工程水土保持验收评估工作，四川德憬交通建设投资有限公司于2020年9月委托四川恒越工程管理咨询有限公司（以下简称“我所”）开展复兴拌合站建设项目的水土保持设施竣工验收报告编制工作。我所接受委托后积极组织有关专业技术人员开展本项目水土保持设施验收前报告的调查和编制工作。
我所首先成立了由水土保持、水工、林学、财务经济等方面专业人员组成的项目水土保持设施验收报告编制组，在2020年9月，我所进入工程现场，并结合资料分析，对工程水土保持方案落实情况、水土保持措施及投资、水土流失防治工作及防治效果等方面进行调查，报告编制组多次对工程现场进行了实地查勘。经现场调查复核及抽样检查，本工程的各项水土保持工程措施外观质量稳定，运行情况良好；植被生长状况良好，控制水土流失效果较为明显；项目区水土流失得到有效控制，可达到水土保持设施验收要求。
2020年8月14日-15日，建设单位及施工单位四川德憬交通建设投资有限公司组织监理单位河南路星工程管理有限公司对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程共32个，32个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；4个单位工程全部评定为合格，合格率100%。
2020年9月16日，我所组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括植物护坡、排洪导流设施、土地恢复及点片状植被建设，共4个分部工程。对工程措施如排水沟、排水管道主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对绿化覆土主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。
资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共19个，19个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；4个单位工程全部评定为合格，合格率100%。
项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。
本工程建设期实际防治责任面积为2.26hm2，与批复的水土流失防治责任范围一致。工程实际完成水土保持投资39.28万元，较批复验收范围内的水保投资增加0.57万元。通过各项水土保持措施的实施，工程区内水土保持措施已基本形成体系，取得了较好的水土保持工作成效。截至2020年9月，水土流失治理度达99.99%，土壤流失控制比达1.32，渣土防护率达99.36%，表土保护率达100%，林草植被恢复率达100%，林草覆盖率达7.08%。各项指标基本达到方案设定的水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。
我所经现场核查后认为，对照水土保持标准规范、规程确定的验收标准和条件，本项目已具备水土保持设施验收标准和条件。按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）相关要求，2020年10月我所编制完成了《复兴拌合站建设项目水土保持设施验收报告》。
   前 言
我所在开展本工程水土保持设施验收工作过程中，得到了仪陇县行政审批局、四川德憬交通建设投资有限公司及本项目监测、监理等单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！
四川恒越工程管理咨询有限公司                 5
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	验收工程名称
	复兴拌合站建设项目
	验收地点
	南充市仪陇县复兴镇
千丘田村

	验收工程性质
	新建
	验收工程规模
	小型

	所在流域
	长江流域
	所属国家或省级水土流失防治区划分
	嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区

	水土保持方案批复部门、时间及文号
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	建设工期
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	评定项目
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	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	水土保持
投资
	水土保持方案投资
	总投资38.71万元（主体已有20.26万元，方案新增18.45万元）

	
	实际投资
	总投资39.28万元（主体已有20.26万元，方案新增19.02万元）

	
	投资变化原因
	在实际实施中工程量有部分调整和变化；以及调整独立费用投资。

	工程
总体评价
	水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。

	水土保持
方案
编制单位
	四川恒越工程管理咨询有限公司
	主要施工
单位
	四川德憬交通建设投资有限公司

	水土保持
监测单位
	四川渝泽润工程勘察设计有限公司
	监理单位
	河南路星工程管理有限公司

	验收报告
编制单位
	四川恒越工程管理咨询有限公司
	建设单位
	四川德憬交通建设投资有限公司

	地址
	成都市金牛区蜀汉路
	地址
	仪陇县新政镇云水路20号

	联系人
电话
	张礼良 18108143177
	联系人电话
	廖占全/7227299
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[bookmark: _Toc525654677][bookmark: _Toc55807728]项目及项目区概况
[bookmark: _Toc525654678][bookmark: _Toc55807729]项目概况
[bookmark: _Toc525654679][bookmark: _Toc55807730]地理位置
复兴拌合站建设项目位于南充市仪陇县复兴镇千丘田村，东经106°26′46.46″，北纬31°19′43.13″（项目中心点坐标，GCJ-02坐标系）。项目北、东和西侧为林地，南侧为项目出入口，直接与潆马路（国道G245）连通，交通便利。
[bookmark: _Toc515294434][bookmark: _Toc525654680][bookmark: _Toc55807731]主要技术指标
1、工程名称：复兴拌合站建设项目
2、工程性质：新建，生产建设类
3、建设单位：四川德憬交通建设投资有限公司
4、建设地点：南充市仪陇县复兴镇千丘田村
5、建设规模：本项目主要修建沥青混凝土拌合站、稳定土拌合站、波形护栏材料库、波形护栏维修矫正等。本项目占地面积2.26hm2，建筑基底面积为2727.83m2，建筑密度12.07%，总绿地面积766.32m2，绿地率3.32%。
6、工程参建单位：见表1-1
工程参与单位一览表
表1-1 
	单位类别
	单位名称

	项目法人
	四川德憬交通建设投资有限公司

	水土保持方案编制单位
	四川恒越工程管理咨询有限公司

	主体工程及水土保持监理单位
	河南路星工程管理有限公司

	水土保持监测单位
	四川渝泽润工程勘察设计有限公司

	施工单位
	四川德憬交通建设投资有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	四川恒越工程管理咨询有限公司

	运行管理单位
	四川德憬交通建设投资有限公司


7、工程建设期：主体工程于2019年4月正式开工建设，2019年8月竣工，建设总工期为5个月。
[bookmark: _Toc515294435][bookmark: _Toc525654681][bookmark: _Toc55807732]项目投资
本项目实际总投资为800万元，其中土建投资265万元，资金来源省上项目补助、政府配套及县公路局自筹。
[bookmark: _Toc515873297][bookmark: _Toc525654682][bookmark: _Toc55807733]项目组成及布置
项目组成
本项目主要由建构筑物工程、场地硬化工程、绿化工程及附属设施组成：
1、 建构筑物工程
建构筑物基底面积为0.27hm2，主要布置沥青混凝土拌合站、稳定土拌合站、门卫室、地磅、配电室等，均为建筑物或硬化地面。
2、 硬化工程
硬化工程主要包括项目区内道路、硬化场地、堆料场等，占地面积共计1.91hm2。场内混凝土硬化面层：①200mmC25混凝土(分块捣实)；②30mm粗砂垫层；③200mm天然砂砾或集配碎砾石；④素土夯(碾)压密实。
3、 绿化工程
本项目绿化面积0.08hm2，绿化主要布设在在工程区出入口旁和西侧围墙外。绿化工程主要以草坪为主，并配以少量的乔木，形成景观，达到园林美化的作用。树种选择栽种容易，成活率高，树冠大小适中，根系发达的适生树种，乔、灌木选择终年常绿，树形优美，有较高的观赏价值的品种，乔木主要采用银杏、香樟，草皮主要为三叶草、狗牙根等。
4、附属工程
（1）给水
本项目给水从西侧潆马路给水管网上接入一根口径为DN150生活给水管道，在地块红线范围内形成环状管网，使本工程的供水安全性和可靠性得到有效的保障。给水管道供水压力为0.30MPa。水源为城市自来水，能保证连续供水。
（2）排水
本项目屋面雨水采用重力流雨水排水系统。雨水采用埋管的方式排放。项目区内雨水管采用水泥涵管，雨水管管径为DN400，长度为206m。现状排水管尺寸均能够满足场地排水需求。雨水经过雨水管、排水沟排入项目西侧沉砂池，经沉淀处理后排入潆马路雨水管网。生产废水主要包括搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗水等，经污水处理池、压滤机处理后，循环使用。
（3）固体废弃物
项目固体废弃物主要来源于生产废水沉淀过滤后所产生的污泥和职工所产生的生活垃圾。污泥全部回用于贮料仓重新进入搅拌机搅拌，不外排；职工所产生的生活垃圾由环卫部门收集后统一处理，不外排。
（4）其他附属工程
主要包括照明、通讯、垃圾桶等其他各种附属工程。附属工程占地已包含在建构筑物工程、硬化工程、绿化工程占地统计中，故此处不再重复统计。
平面布置
根据项目总平面布置图，本项目用地呈不规则布置，西侧设有一个出入口，与已经建好的潆马路相接，道路路面为水泥路面，厂区大门入口北侧为门卫室和化粪池，南侧为地磅，项目中部为沥青拌合站（包括拌合楼、除尘系统、沥青油管、热拌生料仓等），沥青拌合站南侧为混凝土拌合站（包括生料仓、拌缸、水泥罐等），项目东侧为堆料场，主要堆放砂石料等。
竖向布置
根据地形图，场地内原始高程介于324.5m～334.7m之间，局部最大相对高差10.2m，地势现状东北侧较高，西南侧较低。原始占地类型为耕地、林地和其他土地，现已规划为工业用地。根据总图布置，门卫室、地磅等的设计高程329.0m，原材料库设计高程330.0m。施工期间场地内的雨水经排水沟收集后排入西侧出入口旁的沉沙池，经沉淀处理后排入潆马路雨水管管网。
场地内雨水排流方向大致分为由东北向西南排水，场地雨水经收集后统一排至项目区西侧潆马路雨水管网。设计中以尽量减少土石方工程为原则，使场地与城市周边道路衔接合理，使建筑有良好的视觉形象。为场地内雨水、污水排放提供了便利条件，本项目的设计依托城市道路展开，利用项目和周围道路的标高进行放坡，室外场地的连接方式采用平坡式。
[bookmark: _Toc5205293][bookmark: _Toc55807734]施工组织及工期
1、弃渣场
项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用，无弃方产生；本项目实际无弃渣场。
2、砂、石及主要建筑材料来源
本工程前期混凝土采用外购商品混凝土，不进行现场搅拌。混凝土搅拌站建设完毕后，本工程使用的混凝土采用外购原材料，在项目区内直接进行搅拌生产混凝土；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在规划的施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的砂石料场购买，材料运输过程中造成的水土流失由供应单位组织治理。
3、施工用水、用电及通讯
（1）施工用水
项目区已覆盖有供水管网，供水水源充足、水质优良。本工程施工取水从西侧潆马路给水管网接入，本项目施工期采用地面铺设塑料管接入施工场地，基本不对地面产生扰动。在项目建设过程中，施工单位定期对项目区进行洒水，以减少因施工产生的扬尘对周边环境造成污染。
（2）施工排水
施工期的雨水、污水经初步沉淀后进入西侧沉砂池后排入潆马路雨水管网，施工期间产生的生产污水经污水处理池、压滤机处理后，循环使用。
（3）施工供电
项目区施工用电从西侧的潆马路的供电线路接入，由0.4kV电力线输送至各用电区，本项目施工时设置2台250KWh柴油发电机组作自备应急电源，备用一台发电机。
（4）施工通讯
项目区中国联通、中国移动和中国电信网络已覆盖项目区，且配备有无线电对讲机，无线通讯条件较好。
4、运输条件
项目施工期出入口与西侧潆马路连通，交通便利。
[bookmark: _Toc515873299][bookmark: _Toc525654684][bookmark: _Toc55807735]土石方情况
经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。施工期间土石方工程量统计见表1-2。
1 项目及项目区概况
复兴拌合站建设项目                                                                                                              1 项目及项目区概况
                                                                                                
土石方工程量统计表
表1-2                                                                                                                                                                                                     单位：万 m3
	[bookmark: _Toc515873300][bookmark: _Toc525654685]项目组成
	类型
	挖方
	填方
	调入
	调出
	外借
	余方

	
	
	一般土
	表土
	小计
	一般土
	表土
	小计
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	
	
	石方
	
	
	石方
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建构筑物工程
	场地平整①
	0.79
	0.01
	0.8
	0.83
	　
	0.83
	0.04
	　
	0.01
	⑦
	　
	　
	　
	　

	
	建构筑物开挖②
	0.04
	　
	0.04
	0.03
	　
	0.03
	　
	　
	0.01
	⑤
	　
	
	　
	

	
	小计
	0.83
	0.01
	0.84
	0.86
	0
	0.86
	0.04
	　
	0.02
	　
	　
	
	　
	

	场地硬化工程
	场地平整③
	5.59
	0.03
	5.62
	5.54
	　
	5.54
	　
	　
	0.08
	⑦
	　
	
	　
	

	
	管沟开挖④
	0.06
	　
	0.06
	0.04
	　
	0.04
	　
	　
	0.02
	⑤
	　
	
	　
	

	
	道路路基⑤
	0.03
	　
	0.03
	0.06
	　
	0.06
	0.03
	②、④
	　
	　
	　
	
	　
	

	
	小计
	5.68
	0.03
	5.71
	5.64
	0
	5.64
	0.03
	　
	0.1
	　
	　
	
	　
	

	景观绿化工程
	场地平整⑥
	0.23
	0.01
	0.24
	0.24
	　
	0.24
	0.01
	　
	0.01
	⑦
	　
	
	　
	

	
	绿化覆土⑦
	　
	　
	　
	　
	0.05
	0.05
	0.05
	①、③
	　
	　
	　
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	、⑥
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	0.23
	0.01
	0.24
	0.24
	0.05
	0.29
	0.06
	　
	0.01
	　
	　
	
	　
	

	　
	合计
	6.74
	0.05
	6.79
	6.74
	0.05
	6.79
	0.13
	　
	0.13
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[bookmark: _Toc55807736]征占地情况
方案批复中本工程占地总面积2.26hm2，占地类型为耕地、林地及其他土地，其中建构筑物区占地0.27hm2，场地硬化区占地1.91hm2，景观绿化区占地0.08hm2。工程占地面积及占地类型详见表1-3。
方案批复占地面积及类型统计表  
表1-3                                                  单位：hm2
	项目组成
	占地类型
	占地性质
	备注

	
	耕地
	林地
	其他土地
	小计
	
	

	建构筑物区
	0.02
	0.03
	0.22
	0.27
	永久占地
	已规划为工业用地

	场地硬化区
	0.03
	0.06
	1.82
	1.91
	
	

	景观绿化区
	0.01
	0.02
	0.05
	0.08
	
	

	合 计
	0.06
	0.11
	2.09
	2.26
	　
	　


本项目实际占地2.26hm2，其中建构筑物区占地0.27hm2，场地硬化区占地1.91hm2，景观绿化区占地0.08hm2。项目区各防治分区占地及类型统计如下表1-4： 
项目实际占地情况统计表
表1‑4                                                                                                             单位：hm2
	[bookmark: _Toc515873301]项目组成
	占地类型
	小计
	占地性质

	
	耕地
	林地
	其他土地
	
	

	建构筑物区
	0.02
	0.03
	0.22
	0.27
	永久占地

	场地硬化区
	0.03
	0.06
	1.82
	1.91
	

	景观绿化区
	0.01
	0.02
	0.05
	0.08
	

	合 计
	0.06
	0.11
	2.09
	2.26
	　


[bookmark: _Toc55807737]移民安置和专项设施改（迁）建
[bookmark: _Toc515873302]本项目由政府出让净用地，工程不涉及拆迁安置。
[bookmark: _Toc55807738]项目区概况
[bookmark: _Toc515873303][bookmark: _Toc55807739]自然条件
地形、地貌
本工程所在区域仪陇县地处川东丘陵区向川北低山区过渡地带，海拔309~793m之间。根据地勘报告，原始地貌高程为324.5m～334.7m，最大高差10.2m。场地地貌单元属川东丘陵区。
地质
1、地质构造
本项目位于四川省南充市仪陇县，地处四川盆地北部低山与川中丘陵过渡地带，以低山为主，地势由东北向西南倾斜，海拔309~793m之间。
工程区所在地为平坝区，地势平坦、视野开阔，占地类型为耕地、林地和其他土地。
2、地层岩性
根据地质调查、钻探，场地内地层主要有：主要由第四系填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）粉质粘土、粉质粘土夹卵石和卵石组成，下伏基岩为侏罗系蓬莱镇组(J3p)砂岩及泥岩。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下：
①2耕植土(Q4pd): 灰褐～红褐色，稍湿～湿，松散，强度低，以粉质粘土为主，含大量植物根系。厚度0.50～1.00m，该层在场地内广泛分布。
②粉质粘土(Q4al+pl)：灰黄～黄褐色，稍湿，可塑状，干强度中等，韧性中等，微感砂粒，摇震试验很慢，手捏有粘着感，小刀切面较光滑。局部少量渐变为粉土。层厚0.50～11.70m。该层广泛分布在拟建场地杂填土及耕植土下部。
③粉质粘土夹卵石（Q4al+pl）：黄褐色～红褐色，稍湿，可塑，松散～稍密状态，含约15-40%的卵石及圆砾，手捏有粘着感，局部夹有粉土及细砂，均匀性较差，层厚1.10～4.00m。分布范围较小，据现场钻探揭露，该层主要分布在靠近滨江大道北段这一侧部分钻孔中揭露。
④1稍密卵石(Q4al+pl)：灰白色～黄褐色，稍密，母岩成份主要为火成岩，少量的沉积岩。粒径一般5～12cm，以亚圆-圆形为主，磨圆度好，大于5cm的卵石颗粒含量约60%，充填物主要为圆砾、细砂。薄层状分布于卵石层中上部，N120修正击数一般为4～7击/10cm。
④2中密卵石(Q4al+pl)：灰白色～灰褐色，中密，母岩成份主要为火成岩，少量的沉积岩。粒径一般6～15cm，以亚圆-圆形为主，磨圆度好，大于5cm的卵石颗粒含量约75%，充填物主要为圆砾、细砂。中厚层状分布于卵石层中下部，N120修正击数一般为7～10击/10cm。
侏罗系上统遂宁组(J3p)：场区内岩性主要为灰白色砂岩，夹薄层泥岩。结合区域地质资料，本组岩石在该区横向变化不大，厚较大，岩层产状：245～265°∠1～3°。岩石的风化主要受地形和岩性控制，风化程度一般随岩石埋深加大而减弱。
⑤泥岩：棕红色为主，局部区段夹灰白色，泥质～粉砂质结构，钙泥质胶结，层状构造，具水平或斜交层理，主要矿物成分为粘土矿物，与砂岩互层。薄层状构造，局部夹有少量泥质粉砂岩，抗风化能力差，遇水易崩解。根据野外鉴别结合室内土工试验可将泥岩按其风化程度划分为强风化和中等风化二个亚层。
⑤1强风化泥岩：风化裂隙发育，结构面不清晰，岩芯呈碎块状及半岩半土状。根据钻探揭露，该层顶部岩石球状风化严重，岩体破碎，多呈土状。该层在场地内普遍分布，揭露层厚约0.50～2.70m。
⑤2中等风化泥岩：裂隙一般发育，结构面较清晰，偶见少量的竖向构造节理，岩体整体上较为完整，但隐蔽裂隙较发育，岩芯多呈柱状，柱长一般为10～30cm，最长约50cm，局部较破碎，呈碎块状或饼状。
⑥砂岩：灰白色、青灰色、褐灰色，细粒结构，中厚～厚层状，主要成份为长石、石英等，部分夹杂一些泥质成分，节理裂隙不发育，浅表层为强风化，岩芯多块状、短柱状，岩质较软；下部为中风化，物理力学性质较好，岩体完整，岩芯呈长节柱状，在场地内大部分地段均有揭露，与泥岩互层。主要分为强风化砂岩和中等风化砂岩。
⑥1强风化砂岩：强风化，裂隙较发育，岩体短柱状，手捏易碎，遇水极易软化；分布于整个场地，揭露层厚约0.40～1.70m。
⑥2中等风化砂岩：中等风化，裂隙不发育，岩体完整，岩芯多呈柱状，柱长一般为10～30cm，最长约80cm，分布于整个场地。本次勘察未揭穿此层。
3、水文地质
根据区域水文地质资料，建设场地地下水类型为砂卵石层中的孔隙潜水和赋存于基岩中的裂隙水。
孔隙潜水是本场地主要的地下水类型，水量丰富，对本工程基础设计和施工有影响。补给源主要是地下水径流及大气降水。
基岩裂隙水一般埋藏在块状强风化泥岩及中等风化泥岩节理裂隙内，主要受邻区地下水侧向补给，各地段富水性不一，无统一的自由水面。水量主要受裂隙发育程度、连通性及隙面充填特征等因素的控制。
4、地震
建设场区属于川中红层丘陵区，新构造运动不发育，总体上属稳定地区，区内尚无较大震级的地震发生的记载根据历史地震资料记载，据南充县地震观测的有关资料，其有记载的最大震级为3.5级，地震活动性弱。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)第1号修改单(国标委服务函[2008]57号)及《建筑抗震设计规》（GB50011-2010）规定：勘察区地震基本烈度小于Ⅵ度。地震动峰值加速度值小于0.05g。
气象 
项目区属于四川盆地中亚热带季风性湿润气候区。仪陇县境内河流纵横，嘉陵江流经县域21km，仪陇河、新寺河、二道河分布于东、南、北面。主要气候特点是：区内季风气候显著，四季分明。气候总的特点是冬暖、夏长、雪少、雨量多，日照少，多年平均日照时数1191.7~1566.0小时，占可照时数的31%。多年平均气温17.6℃，最高气温40.4℃，最低气温-5.8℃，无霜期285~328天，多年平均蒸发量1115.7mm，相对湿度69~84%，近30年来的平均降水量为987.2mm。
区内夏秋两季降水量偏多，多年平均降水量为868.5mm，占全年的87.98%。从多年平均降水量逐月变化上看，降水量出现双峰值。8月份雨量偏少，南充雨量1973年8月份仅为12.4mm，占全年的1.3%。从多年八月份的降雨资料来分析，八月份的降雨量波动幅度非常大，最大可达到1993年的348.2mm，最低为1973年仅为12.4mm，仅占八月份平均降雨量的1/10。
项目区气象特征值指标见表1-5。
表1-5项目区气象要素表
	气象要素
	单位
	仪陇县

	气温
	多年平均
	℃
	17.6

	
	极端最高
	℃
	40.4

	
	极端最低
	℃
	-5.8

	
	>10℃积温
	℃
	5200

	降水量
	多年平均
	mm
	987.2

	
	年最大
	mm
	1735

	
	多年平均24小时降雨量
	mm
	43.73

	多年平均风速
	m/s
	0.9

	多年平均日照数
	h
	1238.4

	多年平均无霜期
	d
	305

	多年平均蒸发量
	mm
	1115.7

	多年平均相对湿度
	%
	75


水文 
仪陇县县境内有嘉陵江、仪陇河、绿水河、消水河等“一江三河”；本项目距离仪陇河较近约100m，仪陇河属渠江支流。位于四川省东部，嘉陵江以东。因源出仪陇县紫观场故名。为流江河的干流。全长151公里，流域面积1274平方公里，多年平均流量为2.45立方米/秒，多年平均悬移质输沙量为98.1万吨。
土壤 
项目区所在的仪陇县土壤深受成土母岩影响，在特定的气候环境下，形成了以紫色土（石灰紫色土）、水稻土为主的土壤系列，紫色土约占全县耕地面积50%；水稻土约占全县耕地面积49.24%；潮土约占全县耕地面积0.2%；黄壤约占全县耕地面积的0.56%。紫色土壤结构良好、疏松透气好、微生物多、宜种性广。
项目所在地的土壤主要以紫色土和水稻土为主。
植被 
仪陇气候温和，地处川北深丘植被小区与川中方山植被小区交汇处，自然植被源较丰富。虽遭“大跃进”、“人民公社化”时严重破坏，但从20世纪80年代后历届县委、政府高度重视森林绿化工作，全县森林覆盖率已达39.2%。全县共有植物类1000多种，药用类600余种。其中木本植物有银杏、松树、柏树、冈栎、桤木、枫木、柑、桔、橙、苦楝、马桑、黄荆、梧桐、梨子、核桃、李子、苹果、板栗、黄柏、杜仲、麻柳等。草本植物主要有毛草、铁马鞭、车前草等97种。藤本植物主要有金银花、牵牛藤、何首乌、葛根等14种。近几年仪陇实行退耕还林和天然林保护工程，从外地引进的树种增多，森林覆盖率不断上升。植被资源较为丰富。
项目区占地范围内原始地类多为林地和耕地，整体植被覆盖度较高，覆盖率约30.09%。
[bookmark: _Toc5205304][bookmark: _Toc55807740]水土流失及防治情况
区域水土流失现状
按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀等级划分标准，结合土壤侵蚀强度分布图，对项目区坡度、植被盖度、土地利用等水土流失因子进行现场踏勘，利用遥感影像综合分析评判拟建场地土壤侵蚀强度和土壤侵蚀模数背景值，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主。本工程占地区内的水土流失背景值为1483t/km2•a。
所属国家或省级水土流失防治区划分
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号）和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本项目所在地南充市仪陇县属于嘉陵江下游及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。项目区属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km²•a。
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[bookmark: _Toc515873305][bookmark: _Toc55807741]水土保持方案和设计情况
[bookmark: _Toc515873306][bookmark: _Toc55807742]主体工程设计
2019年12月，仪陇县发展和改革局以《四川固定资产投资项目备案表》（川投资备[2019-511324-54-03-413877]FGQB-0184号）对本项目进行了备案。
[bookmark: _Toc515873307][bookmark: _Toc55807743]水土保持方案
[bookmark: _Toc515873308][bookmark: _Toc525654698]2020年4月，四川德憬交通建设投资有限公司委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制本项目水土保持方案，四川恒越工程管理咨询有限公司于2020年5月编制完成了《复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书》（送审稿）。
2020年8月3日，仪陇县行政审批局以《关于复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2020〕314号）对方案报告书予以批复。
[bookmark: _Toc55807744]水土保持方案变更
[bookmark: _Toc523590367]本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，本项目水土流失防治措施布局及大体框架不变，不存在重大变更。
2 水土保持方案实施情况
复兴拌合站建设项目                                                                                                  2 水土保持方案和设计情况

[bookmark: _Toc515873312][bookmark: _Toc55807745]水土保持方案实施情况
[bookmark: _Toc515873313][bookmark: _Toc55807746]水土流失防治责任范围
[bookmark: _Toc18858][bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc4560][bookmark: _Toc484280777][bookmark: _Toc489976992][bookmark: _Toc496268036][bookmark: _Toc515873314][bookmark: _Toc55807747]方案确定的水土流失防治责任范围
按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB/T50433-2008)的有关规定，水土流失防治的总体要求是：预防和防治责任范围的水土流失，并尽可能使现有水土流失得到有效控制；美化和绿化工程区环境，维持区域生态环境良性循环。通过分期分区实施各项水土保持措施，促进工程建设及运行安全。
根据本工程的水土保持方案报告书以及仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2020〕314号），本工程水土流失防治责任范围总面积为2.26hm2，项目建设区2.26hm2，直接影响区不计。
水保方案确定水土流失防治责任范围见表3-1。
水保方案确定水土流失防治责任范围
表3‑1                                                                                                             单位：hm2
	[bookmark: _Toc496268052][bookmark: _Toc515873316]防治分区
	占地面积(hm²)
	防治对象及范围

	建构筑物区
	0.27
	项目区域内的建筑物

	场地硬化区
	1.91
	项目区域内地面硬化场地、道路

	景观绿化区
	0.08
	项目区域内绿化区域

	合计
	2.26
	　


[bookmark: _Toc55807748]工程建设期实际水土流失防治责任范围
实际建设过程中，本项目在建设中的各防治分区实际水土流失防治责任范围与方案确定的范围一致，本次验收的工程建设期实际水土流失防治责任范围面积为2.26hm2，其中项目建设区2.26hm2，直接影响区0hm2。
工程实际水土流失防治责任范围见表3-2。水土流失防治责任范围面积对比表详见表3-3。



工程实际水土流失防治责任范围
表3-2                                                                                                            单位：hm2
	序号
	防治分区
	实际分区面积

	1
	建构筑物区
	0.27

	2
	场地硬化区
	1.91

	3
	景观绿化区
	0.08

	合计
	2.26


水土流失防治责任范围对比表
表3‑3                                                                                                            单位：hm2
	[bookmark: _Toc496268053][bookmark: _Toc515873317]序号
	项目
	批复面积
	实际面积
	变化情况（+、-）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	项目建设区
	2.26
	2.26
	0
	本项目水保方案为补报方案，各防治分区防治责任范围面积与实际防治责任范围面积一致
	

	1
	建构筑物区
	0.27
	0.27
	
	
	

	2
	道路广场区
	1.91
	1.91
	
	
	

	3
	景观绿化区
	0.08
	0.08
	
	
	


[bookmark: _Toc507507835][bookmark: _Toc507424958][bookmark: _Toc524031896][bookmark: _Toc55807749]弃渣场设置
[bookmark: _Toc507424959][bookmark: _Toc507507836][bookmark: _Toc524031897]本项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用，无弃方产生；本项目实际无弃渣场。
[bookmark: _Toc55807750]取土场设置
本工程前期混凝土采用外购商品混凝土，不进行现场搅拌。混凝土搅拌站建设完毕后，本工程使用的混凝土采用外购原材料，在项目区内直接进行搅拌生产混凝土；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在规划的施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的砂石料场购买，材料运输过程中造成的水土流失由供应单位组织治理。本工程实际无取土场。
[bookmark: _Toc55807751]水土保持措施总体布局
报告编制组对本项目的水土保持设施进行了现场核查，核查表明：各防治区总体按水土保持方案实施了各项水土保持措施，总体布局与已批复的水土保持方案相同，各项已建成的水土保持措施试运行情况良好、布局基本合理，基本符合水土保持和工程建设要求，水土流失防治效果明显。
经审阅设计、施工档案及相关验收资料，并进行了实地调查，报告编制组认为本工程水土流失防治措施总体布局符合水土保持设计体系框架，各项水土保持工程措施、植物措施、临时措施得以贯彻落实。由于建设单位重视水土保持设施验收工作，及时委托我所开展验收工作，对我所提出的意见充分重视，从而保证了批复水保方案各项措施的落实，确保了水土流失防治措施体系的完整性和有效性及各项措施综合防治效果的显现。
综上所述，本项目总体上按照水土保持方案及批复文件的要求实施了水土保持措施，水土流失防治分区和水土流失防治措施总体布局合理。目前，项目水土流失防治责任范围内工程措施防护到位，迹地恢复植被总体良好，工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，未发生较严重的水土流失情况，生态环境得到良好改善。
[bookmark: _Toc507424961][bookmark: _Toc507507838][bookmark: _Toc524031899][bookmark: _Toc55807752]水土保持设施完成情况
[bookmark: _Toc55807753]建构筑物区防治措施实施情况
本项目建构筑物区内涉及的水保措施主要为密目网遮盖等措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。
建构筑物区水土保持措施完成情况对比表
表 3‑4
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	设计
工程量
	实际
工程量
	对比
	实施时间
	备注

	建构
筑物区
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	460
	460
	0
	2019年4月-
2019年5月
	主体已有


根据现场实际及查阅资料，建构筑物区采取的水土保持措施与水土保持方案一致，建构筑物区在施工期间采取了密目网进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，起达到良好的水土流失防治效果，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。
[bookmark: _Toc484280800][bookmark: _Toc489977017][bookmark: _Toc496268059][bookmark: _Toc515873324][bookmark: _Toc55807754]场地硬化区防治措施实施情况
本项目场地硬化区内涉及的水保措施主要为雨水管、排水沟、表土剥离、沉砂池、网格植草护坡和绿化覆土措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。
场地硬化区水土保持措施完成情况对比表
表 3‑5
	防治
分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	设计
工程量
	实际
工程量
	对比
	实施时间
	备注

	场地硬化区
	工程措施
	雨水管
	m
	206
	206
	0
	2019年6月-
2019年7月
	主体已有　


	
	
	排水沟
	m
	558
	558
	0
	
	

	
	
	表土剥离
	万m3
	0.05
	0.05
	0
	
	

	
	
	沉砂池
	口
	2
	3
	1
	2020年6月-
2020年7月
	方案新增

	
	
	网格植草护坡
	m
	200
	240
	40
	
	

	
	植物措施
	撒播草籽
	m2
	750
	820
	70
	2020年8月-
2020年9月
	

	
	临时措施
	洗车平台
	套
	1
	1
	0
	2019年4月-
2019年5月
	主体已有

	
	
	密目网遮盖
	m2
	800
	800
	0
	
	

	
	
	防雨布遮盖
	m2
	2650
	2890
	240
	2020年6月-
2020年7月
	方案新增


根据现场实际，场地硬化区采取的水土保持措施与水土保持方案基本一致，实际施工中采取的沉砂池、植草护坡、撒播草籽及防雨布遮盖措施工程量有所增加。
根据场地硬化区内的水土保持措施实施情况及效果可知，场地内周边设置雨水管及排水沟收集场内四周汇水，并连接至周边市政雨水管网进行排放，施工期间在场地出入口设置有洗车平台，对裸露区域采取临时遮盖，施工结束后对场内绿化区域采取撒播草籽进行绿化，有效减少了施工造成的水土流失，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

[bookmark: _Toc55807755]景观绿化区防治措施实施情况
本项目景观绿化区内涉及的水保措施主要为绿化覆土、景观绿化及密目网遮盖措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。
景观绿化区水土保持措施完成情况对比表
表 3‑6
	防治
分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	设计
工程量
	实际
工程量
	对比
	实施时间
	备注

	景观绿化区
	工程措施
	绿化覆土
	万m3
	0.05
	0.05
	0
	2019年7月-
2019年8月
	主体已有

	
	植物措施
	景观绿化
	hm2
	0.08
	0.08
	0
	
	

	
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	800
	800
	0
	2019年4月-
2019年5月
	


根据现场实际，景观绿化区采取的水土保持措施及工程量与水土保持方案一致，根据绿化区内的水土保持措施实施情况及效果可知，本工程在实际施工中对绿化区域进行覆土，施工期间对裸露区域采取密目网进行临时遮盖，有效减少了施工造成的水土流失，施工结束后采取乔灌草结合的方式进行绿化，本区采取了工程措施、植物措施及临时措施三大措施相结合，防治措施体系完善、各项措施布置合理，绿化区内植物生长茂盛，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能有所提高。
[bookmark: _Toc484280803][bookmark: _Toc489977020][bookmark: _Toc496268064][bookmark: _Toc515873327][bookmark: _Toc55807756]水土保持设施工程量完成情况
通过查阅项目竣工资料以及报告编制组的现场查勘情况、复核内业资料，本项目水土保持设施工程量情况见表3-7。
水土保持设施工程量完成情况表
表 3‑7
	防治
分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	设计
工程量
	实际
工程量
	对比
	实施时间
	备注

	建构筑物区
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	460
	460
	0
	2019年4月-
2019年5月
	主体已有

	场地硬化区
	工程措施
	雨水管
	m
	206
	206
	0
	2019年6月-
2019年7月
	

	
	
	排水沟
	m
	558
	558
	0
	
	

	
	
	表土剥离
	万m3
	0.05
	0.05
	0
	
	

	
	
	沉砂池
	口
	2
	3
	1
	2020年6月-
2020年7月
	方案新增

	
	
	网格植草护坡
	m
	200
	240
	40
	
	

	
	植物措施
	撒播草籽
	m2
	750
	820
	70
	2020年8月-
2020年9月
	

	
	临时措施
	洗车平台
	套
	1
	1
	0
	2019年4月-
2019年5月
	主体已有

	
	
	密目网遮盖
	m2
	800
	800
	0
	
	

	
	
	防雨布遮盖
	m2
	2650
	2890
	240
	2020年6月-
2020年7月
	方案新增

	景观绿化区
	工程措施
	绿化覆土
	万m3
	0.05
	0.05
	0
	2019年7月-
2019年8月
	主体已有

	
	植物措施
	景观绿化
	hm2
	0.08
	0.08
	0
	
	

	
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	800
	800
	0
	2019年4月-
2019年5月
	


综上，本工程总体上按照水保方案及批复文件的要求实施了工程防护措施、植物措施和临时措施，各防治分区防治措施体系完整，部分防治分区根据现场施工情况进行了部分调整，水土流失防治分区和水土保持设施总体布局合理。目前，工程防治区内未发生严重水土流失情况，工程措施防护基本到位，绿化植物长势较好，场内植被丰富、环境优美；工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，生态环境有良好的改善。总体上来看，本项目实际完成的水土保持措施较水保方案中水土保持措施相比水土保持功能有所提高。
[bookmark: _Toc515873328][bookmark: _Toc55807757]水土保持投资完成情况
[bookmark: _Toc21202][bookmark: _Toc28908][bookmark: _Toc14925][bookmark: _Toc484280824][bookmark: _Toc489977041][bookmark: _Toc496268085][bookmark: _Toc515873329][bookmark: _Toc55807758]工程水土保持方案批复投资
根据水土保持方案报告书和仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2020〕314号），复兴拌合站建设项目水土保持估算总投资为38.71万元，主体工程具有水土保持功能的措施投资为20.26万元，新增水土保持投资18.45万元；新增水土保持投资中，工程措施投资1.43万元，植物措施投资0.04万元，临时工程投资1.97万元，监测措施投资3万元，独立费用9.07万元（其中建设管理费0.07万元，科研勘测设计费5万元，水土保持设施验收报告编制费4万元），基本预备费0万元，水土保持补偿费2.938万元。
批复的水土保持投资详见表3-8。
批复的水土保持投资表
表 3‑8                                                                                                          单位：万元
	[bookmark: _Toc484280825][bookmark: _Toc489977042][bookmark: _Toc496268086][bookmark: _Toc515873330]编号
	工程或费用名称
	主体已有
	方案新增
	合计

	一
	工程措施
	15.28 
	1.43 
	16.71 

	1
	建构筑物区
	　
	　
	0.00 

	2
	场地硬化区
	14.60 
	1.43 
	16.03 

	3
	景观绿化区
	0.68
	
	0.68 

	二
	植物措施
	1.89 
	0.04 
	1.93 

	1
	场地硬化区
	　
	0.04 
	0.04 

	2
	景观绿化区
	1.89 
	　
	1.89 

	三
	临时措施
	3.09 
	1.97 
	5.06 

	1
	建构筑物区
	0.13
	　
	0.13 

	2
	场地硬化区
	2.73
	1.95 
	4.68 

	3
	景观绿化区
	0.23 
	
	0.23 

	4
	其他临时工程费
	
	0.02 
	0.02 

	四
	监测措施
	
	3
	3.00 

	五
	独立费用
	　
	9.07
	9.07 

	1
	建设管理费
	　
	0.07
	0.07 

	2
	科研勘测设计费
	　
	5
	5.00 

	3
	工程建设监理费
	　
	0
	0.00 

	4
	水土保持设施验收报告编制费
	　
	4
	4.00 

	六
	基本预备费
	　
	0
	0.00 

	七
	水土保持补偿费
	　
	2.938
	2.938 

	八
	水土保持总投资
	20.26 
	18.45 
	38.71 


[bookmark: _Toc55807759]工程实际完成水土保持投资
[bookmark: _Toc484280826][bookmark: _Toc489977043][bookmark: _Toc496268087]水土保持投资完成情况
通过认真核查项目合同、有关凭证资料，复兴拌合站建设项目水土保持工程实际完成投资39.28万元，其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为20.26万元，新增水土保持投资为19.02万元。新增投资中工程措施1.82万元，植物措施0.04万元，临时措施2.13万元，监测措施3.0万元，独立费用9.10万元，水土保持补偿费2.938万元。实际完成水土保持投资详见表3-9。
实际完成的水土保持投资一览表     
表 3‑9                                                                                                        单位：万元
	编号
	工程或费用名称
	实际完成投资
	备注

	　
	　
	主体已有
	方案新增
	合计
	　

	一
	工程措施
	15.28 
	1.82 
	17.10 
	　

	1
	建构筑物区
	　
	　
	0.00 
	　

	2
	场地硬化区
	14.60 
	1.82 
	16.42 
	　

	3
	景观绿化区
	0.68 
	
	0.68 
	

	二
	植物措施
	1.89 
	0.04 
	1.93 
	　

	1
	场地硬化区
	　
	0.04 
	0.04 
	　

	2
	景观绿化区
	1.89 
	　
	　
	　

	三
	临时措施
	3.09 
	2.13 
	5.21 
	　

	1
	建构筑物区
	0.13 
	　
	0.13 
	　

	2
	场地硬化区
	2.73 
	2.13 
	4.85 
	

	3
	景观绿化区
	0.23 
	
	0.23 
	

	四
	监测措施
	
	3
	3.00 
	实际发生，金额按方案计列

	五
	独立费用
	　
	9.1
	9.10 
	　

	1
	建设管理费
	　
	0.1
	0.10 
	按实际产生的费用计列

	2
	科研勘测设计费
	　
	5
	5.00 
	实际发生，金额按方案计列

	3
	工程建设监理费
	　
	0
	0.00 
	实际发生，金额按方案计列

	4
	水土保持设施验收报告编制费
	　
	4
	4.00 
	实际发生，金额按方案计列

	六
	基本预备费
	　
	0
	0.00 
	已计列到相关投资中

	七
	水土保持补偿费
	　
	2.938
	2.938 
	已按水土保持方案批复文件缴纳

	八
	水土保持总投资
	20.26 
	19.02 
	39.28 
	　


各项水土保持措施投资详见表3-10。





工程实际完成各项水土保持措施投资                                                  
表 3‑10
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	工程量
	投资
（万元）
	备注

	建构筑物区
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	460
	0.13 
	主体已有

	场地硬化区
	工程措施
	雨水管
	m
	206
	2.79 
	

	
	
	排水沟
	m
	558
	10.88 
	

	
	
	表土剥离
	万m3
	0.05
	0.93 
	

	
	
	沉砂池
	口
	3
	0.50 
	方案新增

	
	
	网格植草护坡
	m
	240
	1.32 
	

	
	植物措施
	撒播草籽
	m2
	820
	0.04 
	

	
	临时措施
	洗车平台
	套
	1
	2.50 
	主体已有

	
	
	密目网遮盖
	m2
	800
	0.23 
	

	
	
	防雨布遮盖
	m2
	2890
	2.13 
	方案新增

	景观绿化区
	工程措施
	绿化覆土
	万m3
	0.05
	0.68 
	主体已有

	
	植物措施
	景观绿化
	hm2
	0.08
	1.89 
	

	
	临时措施
	密目网遮盖
	m2
	800
	0.23 
	


[bookmark: _Toc515873331][bookmark: _Toc55807760]水土保持方案批复投资与实际完成投资对比
本工程实际完成水土保持投资39.28万元，比批复的水土保持投资增加0.57万元，其中水保方案新增投资增加0.57万元。水土保持方案批复投资与实际完成投资见表3-11。
水土保持方案批复投资与实际完成投资对比表
表 3‑11                                                                                                        单位：万元
	序号
	工程名称
	方案批复投资
	实际完成投资
	增减（+，-）

	第一部分
	主体已有水保投资
	20.26 
	20.26 
	0.00 

	一
	工程措施
	15.28 
	15.28 
	0.00 

	1
	场地硬化区
	14.60 
	14.60 
	0.00 

	2
	景观绿化区
	0.68 
	0.68 
	0.00 

	二
	植物措施
	1.89 
	1.89 
	0.00 

	1
	景观绿化区
	1.89 
	1.89 
	0.00 

	三
	临时措施
	3.09 
	3.09 
	0.00 

	1
	建构筑物区
	0.13 
	0.13 
	0.00 

	2
	场地硬化区
	2.73 
	2.73 
	0.00 

	3
	景观绿化区
	0.23 
	0.23 
	0.00 

	第二部分
	方案新增水保投资
	18.45 
	19.02 
	0.57 

	一
	工程措施
	1.43 
	1.82 
	0.39 

	1
	场地硬化区
	1.43 
	1.82 
	0.39 

	二
	植物措施
	0.04 
	0.04 
	　

	1
	场地硬化区
	0.04 
	0.04 
	　

	三
	临时措施
	1.97 
	2.13 
	0.16 

	1
	场地硬化区
	1.95 
	2.13 
	0.18 

	2
	其他临时工程费
	0.02 
	0.00 
	-0.02 

	四
	监测措施
	3.00 
	3.00 
	　

	五
	独立费用
	9.07 
	9.10 
	0.03 

	1
	建设管理费
	0.07 
	0.10 
	0.03 

	2
	科研勘测设计费
	5.00 
	5.00 
	0.00 

	3
	工程建设监理费
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	4
	水土保持设施验收报告编制费
	4.00 
	4.00 
	0.00 

	六
	基本预备费
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	七
	水土保持补偿费
	2.938 
	2.938 
	0.00 

	水土保持总投资
	38.71 
	39.28 
	0.57 


[bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc484280827][bookmark: _Toc489977045][bookmark: _Toc496268089][bookmark: _Toc515294475][bookmark: _Toc525654727][bookmark: _Toc55807761]水土保持投资分析
主体已有水土保持措施投资变化原因分析
实际主体已有水土保持措施投资与方案主体已有水土保持措施投资一致。
方案新增水土保持措施投资变化原因分析
方案新增水土保持措施投资增加0.57万元，其中工程措施投资增加0.39万元，临时措施投资增加0.16万元，独立费用增加0.03万元，投资变化原因如下：
1、方案新增水土保持措施实际完成工程措施投资1.82万元，较方案批复增加了0.39万元，主要是因为本项目采取的植草护坡及沉砂池措施工程量有所增加，最终导致工程措施投资增加。
2、临时措施投资增加0.16万元，主要是因为本项目施工期间采取的防雨布遮盖措施有所增加，最终导致临时措施投资增加。
3、独立费用增加0.03万元，主要是因为本项目建设管理费按实际产生费用计列，较方案中建设管理费用有所增加，最终导致独立费用增加。
[bookmark: _Toc515873333][bookmark: _Toc55807762]水土保持工程质量
[bookmark: _Toc515873334][bookmark: _Toc55807763]质量管理体系
[bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc20290][bookmark: _Toc6252][bookmark: _Toc484280806][bookmark: _Toc489977023][bookmark: _Toc496268067][bookmark: _Toc515873335][bookmark: _Toc55807764]建设单位质量控制
为了确保总体项目工程质量，建设单位加强了项目的工程质量管理，并制定了一系列管理制度，从工程质量、进度、安全、计量、变更、索赔、交工验收等方面强化质量意识，保障工程质量管理的制度化、规范化、程序化。
建设单位针对工程建设管理，派驻相关人员会同质量监督部门进行工作联络、协调，对合同的执行情况进行监督、考核和管理，并通过对公司行文办公、工程设计变更、工程计量与支付等网络化、信息化管理提高工作效率和管理透明度。
在工程质量管理上，实行多级分控的管理体系。严格要求各施工单位和监理人员按照相关标准和规范施工，经常巡查工地，发现质量问题及时召集监理人员和施工人员解决，对于查出的质量施工采取原因不查清不放过，责任人不明确不放过，预防类似事故措施不落实不放过的原则。同时，按要求配备了实验检测设备和检测人员，建立健全的质量、进度、安全、保通、环保、物资、财务、宣传等各项管理机构，并设专人负责，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对施工工程实行有效控制和管理。
建设单位制度建设及质量管理责任落实，通过系列管理措施的规范和落实，为工程水土流失的防治提供了保障。
[bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc30740][bookmark: _Toc22386][bookmark: _Toc484280807][bookmark: _Toc489977024][bookmark: _Toc496268068][bookmark: _Toc515873336][bookmark: _Toc55807765]监理单位质量控制
主体工程监理
在工程质量管理控制上，各监理单位要求全体监理人员用合同文件、设计图纸、技术规范去检查、验收、评定每个分项工程的质量；对重点工程、隐蔽工程的关键部位和工序质量要求严格把关，确保各施工工序的施工质量复核设计及规范要求。在施工的各阶段，根据工程项目施工的实际情况，有针对性地进行跟踪调查，对于问题较多的地段和工点，安排专业人员进行有重点的检查；严格把关施工准备阶段的原材料规格、质量以及施工阶段的平行实验。监理工程师对施工全过程进行全面检查、监控和管理，严格执行监理程序，监督每道工序的施工质量。
水土保持监理
监理单位本着“精心组织、严格监理、热情服务、规范操作”的原则，将水土保持工程监理纳入工程建设监理的范畴，切实履行“三控制、两管理、一协调”的职责，使水土保持工程质量达到相关规范、设计及合同要求，具体工作如下：
（1）监理单位负责审查水土保持工程承包商现场项目部的质量保证体系和有关质量文件，依据工程承建合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与设备及人力资源投入情况进行监督，对水土保持的相关基础工程、隐蔽工程、分项工程、分部工程的质量进行监督检查、签证，对关键工序进行旁站监理。
（2）按施工合同规定，严格审定水土保持工程的施工设备、原材料和半成品构件的质量，审查施工方法、施工技术措施；对违反合同约定，及时进行干预并拒绝进场投入使用。
（3）督促施工单位按设计图纸施工，严格控制质量影响因素，一旦发现既成质量事故，必要时指令施工单位停止施工，督促事故处理方案的实施，对事故处理后的质量进行验收签证。
（4）建立水土保持单位工程开工申请制度和完工验收制度，并配合建设单位组织隐蔽工程验收。
（5）加强工序管理和质量动态控制，关键部位监理人员必须在现场旁站，检查每道工序，发现问题及时纠正。每道工序完工后，必须通过监理签证，如上道工序施工质量不符合设计要求时，不准进入下道工序的施工。
报告编制组认为，本工程监理工作较为规范，相关质量监督措施落实到位，确保了各项水土保持措施的实施。
[bookmark: _Toc29552][bookmark: _Toc11136][bookmark: _Toc9674][bookmark: _Toc484280808][bookmark: _Toc489977025][bookmark: _Toc496268069][bookmark: _Toc515873337][bookmark: _Toc55807766]施工单位质量控制
施工单位严格按照国家相关要求，制定了较为健全的质量保证体系，并严格按照质量体系文件进行质量管理，从资源投入和过程控制上保证工程质量。
施工单位项目经理部成立了质量管理组织机构，按照质量检测及控制程序要求严格在质量保证体系下进行管理，从组织措施上保证工程质量真正落到实处。施工单位在工程施工过程中使各施工环节都处于受控状态，整个过程都有“质量记录”，并由项目部质检部门定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，从而推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
报告编制组认为，本工程施工管理较为规范，施工方法科学，施工质量满足水土流失防治要求。
[bookmark: _Toc515873338][bookmark: _Toc55807767]行业质量监督体系
 复兴拌合站建设项目在建设初期就以“质量监督促质量提高，从而向运行移交高质量的工程，推动企业走质量效益型道路，充分发挥投资效益，确保实现达标投产”为宗旨，制定了《工程质量监督工作标准》。标准适用于复兴拌合站建设项目全部建设工程项目，监督范围包括全部建筑、安装工程及其配套、辅助和附属工程。在工程施工中，公司颁发了《四川德憬交通建设投资有限公司行政督查工作规则》，对复兴拌合站建设项目工程质量进行全面监督，并按《建设工程质量管理条例》履行责任和义务。在复兴拌合站建设项目的建设过程中，为落实工程质量监督、检验、检测及验收工作，质量监督站要求各承建单位必须按规定办理有关监督手续，填报《工程质量监督登记表》，并按《建设工程质量监督书》和《工程质量监督计划》的要求接受监督检查。不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工质量和各管理环节等方面做出总体评价。
[bookmark: _Toc515873339][bookmark: _Toc55807768]各防治分区水土保持工程质量评定
[bookmark: _Toc515873340][bookmark: _Toc55807769]项目划分及结果
根据建设单位提供的相关资料，经报告编制组实地核查，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008，以下简称技术规程），按照水土流失防治分区，结合项目特点将本项目水土保持措施划分斜坡防护工程、防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程4个单位工程。
由于本项目水土保持工程措施、植物措施和临时措施由主体工程施工单位总承包完成，主体工程进行分项验收时已进行了质量评定，本次评定将接受主体工程的评定结果，对专项水土保持措施的工程部位，按“技术规程”要求进行现场评定或复核。整个项目可划分为4个分部工程，32个单元工程。具体见表4-1。
水土保持工程项目划分情况表
表 4‑1 
	防治分区
	单位工程
	分部工程
	单元工程

	
	
	
	划分标准
	数量

	场地
硬化区
	斜坡防护工程
	植物护坡
	每50～100m为一个单元工程。
	5

	
	防洪排导工程
	排洪导流设施
	按段划分，每50~100m作为一个单元工程
	14

	
	植被建设工程
	点片状植被
绿化
	以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm²，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。
	3

	景观
绿化区
	土地整治工程
	土地恢复
	 每100m2作为一个单元工程
	8

	
	植被建设工程
	点片状植被
绿化
	以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm²，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。
	2

	合计
	4
	4
	　
	32


[bookmark: _Toc515873341][bookmark: _Toc525654736][bookmark: _Toc55807770]质量评定
质量评定标准
复兴拌合站建设项目总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格两级。工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程优良，且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。
单位工程在分部工程质量评定的基础上，采用专家评定法评定质量等级。单位工程评定标准，优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有50%达到优良，主要分部工程质量优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和物质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。
[bookmark: _Toc505007938]水土保持工程质量评定
（1）竣工资料检查情况
报告编制组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师初验等环节的资料。
竣工资料检查结果显示：本项目实施的水土保持措施（包括工程措施、植物措施）可以划分为4个单位工程、4个分部工程、32个单元工程。
（2）质量评定情况
水保措施质量评定是根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等进行综合评定。2020年8月14日-15日，建设单位及施工单位四川德憬交通建设投资有限公司组织监理单位河南路星工程管理有限公司对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程共32个，32个单元工程全部合格，合格率100%； 4个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。详见表4-2、表4-3、表4-4。
项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。
水土保持措施质量评定汇总表
表4-2 
	单位工程
	分部工程
	单元工程质量评定情况

	
	
	总体数
	合格数
	合格率

	斜坡防护工程
	植物护坡
	5
	5
	100.00%

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	14
	14
	100.00%

	土地整治工程
	土地恢复
	8
	8
	100.00%

	植被建设工程
	点片状植被绿化
	5
	5
	100.00%

	合计
	32
	32
	100.00%


分部工程质量评定
表4-3   
	单位工程
	分部工程
	单元工程抽样检查情况
	评定结论

	斜坡防护工程
	植物护坡
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	土地整治工程
	场地整治、
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	植被建设工程
	点片状植被
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格


单位工程质量评定
表4-4
	单位工程
	分部工程评定结论
	单位工程评定结论

	斜坡防护工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格

	防洪排导工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格

	土地整治工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格

	植被建设工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格


[bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc27158][bookmark: _Toc10265][bookmark: _Toc484280812][bookmark: _Toc489977029][bookmark: _Toc496268073][bookmark: _Toc515873342][bookmark: _Toc525654737][bookmark: _Toc55807771]现场抽查情况
2020年9月16日，我所组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括植物护坡、排洪导流设施、土地恢复及点片状植被建设，共4个分部工程。对工程措施如排水沟、排水管道主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对绿化覆土主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。
资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共19个，19个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；4个单位工程全部评定为合格，合格率100%。现场核查情况详见表4-5、表4-8及表4-11。
项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。
工程措施现场抽查情况
复兴拌合站建设项目水土保持工程措施现场检查，是在对其内业验收资料整体评价达到设计要求后的基础上对已完工的工程措施进行现场质量抽查。主要抽查了各水土流失防治区的的植物护坡、雨水管、排水沟及覆土等工程项目，现场抽样检查的目的主要是对工程外观质量，结构尺寸，覆土厚度是否存在工程缺陷及是否达到设计要求进行评价。
2020年9月，报告编制组对水土保持工程措施的2个水土流失防治区，3个单位工程及3个分部工程全部进行了现场检查，对16处抽样点进行了详细核查，工程措施现场抽查情况见表4-5、表4-6、表4-7。




水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表
表 4‑5  
	单位工程
	分部工程
	单元工程现场核查情况

	
	
	总数
	抽样数
	合格数
	合格率（%）

	斜坡防护工程
	植物护坡
	5
	3
	3
	100.00%

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	14
	8
	8
	100.00%

	土地整治工程
	土地恢复
	8
	5
	5
	100.00%

	合计
	27
	16
	16
	100.00%


分部工程质量评定
表4-6 
	单位工程
	分部工程
	单元工程抽样检查情况
	评定结论

	斜坡防护工程
	植物护坡
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	土地整治工程
	土地恢复
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格


单位工程质量评定表
表4-7  
	单位工程
	分部工程评定结论
	单位工程评定结论

	斜坡防护工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格

	防洪排导工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格

	土地整治工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格


各区水土保持工程措施质量评定结果如下:
（1）场地硬化区：区域内排水沟畅通完整、稳固，排水涵管运行正常，排水能力满足设计要求；各类工程措施基本控制了防治区内的水土流失。
（3）景观绿化区：场内土地整治情况较好，覆土厚度达到要求，各类工程措施能有效控制防治区内的水土流失。
各区的水土保持工程措施检查结果表明：排水沟、雨水管工程措施外形美观，无明显工程缺陷，外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，块石石质新鲜，抗风化力强，砌体错缝套茬，嵌砌牢固，水泥砂浆充填密实，勾缝饱满，抹面平整。场地平整碾压密实、平整，覆土厚度满足设计要求。
植物措施现场抽查情况
水土保持植物措施的评价，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土流失防治标准》（ GB50434-2008）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。
复兴拌合站建设项目水土保持植物措施验收采用各防治分区现场质量抽查和检测，并结合查阅竣工验收资料，对植物措施质量进行评价。
一、检查方法和标准
现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。
①植物防护措施面积普查
对植物措施采用实测法核实，利用测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。
②土质及覆土厚度抽检
土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，现场采用插扦核实。
③植被覆盖及合格率抽检
草区选取面积1～4m2样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，同时通过调查记录成活和死亡株数，计算成活率。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%～80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。
④生长状况抽检
对详查区内的花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。
二、植物措施面积抽查情况
报告编制组对2个防治责任分区内的植物措施的实施情况进行了现场普查并进行拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式。
三、现场抽查统计情况
2020年9月，报告编制组对实施水土保持植物措施的2个水土流失防治分区，1单位工程及1个分部工程全部进行了现场检查，对3处抽样点进行了详细核查，植物措施现场抽查情况见表4-8、表4-9、表4-10。
水土保持植物措施外观质量现场抽查情况汇总表
表 4‑8 
	单位工程
	分部工程
	单元工程现场核查情况
	质量检验结果

	名称
	评定意见
	名称
	总数
	抽样数
	合格数
	合格率
（%）
	

	植被建设工程
	植被恢复良好，总体评定为合格
	点片状植被绿化
	5
	3
	3
	100.00%
	合格

	合计
	5
	3
	3
	100.00%
	合格


分部工程质量评定
表4-9 
	单位工程
	分部工程
	单元工程抽样检查情况
	评定结论

	植被建设工程
	点片状植被
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	优良


单位工程质量评定表
表4-10  
	单位工程
	分部工程评定结论
	单位工程评定结论

	植被建设工程
	分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。
	合格


景观绿化区内的植物措施均以撒播草种为主，并种植有类型多样的乔灌木，防治区内植物生长情况良好，植被覆盖较好， 植物成活率高，抚育管理、后期养护措施落实到位，水土流失防治效果好，基本能控制各区水土流失。
 复兴拌合站建设项目                                                                                                             4 水土保持工程质量
绿化区的水土保持植物措施检查结果表明：复兴拌合站建设项目植物措施布设，绿化搭配基本合理，基本满足水土保持要求。
表4-11    水土保持措施现场核查情况
	措施名称
	具体位置
	核查时间
	质量描述
	现场照片

	排洪导流设施
	场地硬化区域
	2020.09.16
	排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\复兴拌合站水保验收\龙岗河拌合站现场照片\IMG_3729.JPG]

	排洪导流设施
	场地硬化区域
	2020.09.16
	排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\复兴拌合站水保验收\龙岗河拌合站现场照片\IMG_3737.JPG]

	点片状植被
	进场道路一侧
	2020.09.16
	乔灌草综合绿化，覆盖率大于99%，植被生长良好，景观效果好，保存完好，起到了很好的水土流失防治作用。
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\复兴拌合站水保验收\龙岗河拌合站现场照片\IMG_3739.JPG]

	点片状植被
	场内建筑物一侧
	2020.09.16
	乔灌草综合绿化，覆盖率大于99%，植被生长良好，景观效果好，保存完好，起到了很好的水土流失防治作用。
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\复兴拌合站水保验收\龙岗河拌合站现场照片\IMG_3684.JPG]
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[bookmark: _Toc524031919][bookmark: _Toc55807772]弃渣场稳定性评估
本工程无弃渣场，因此无弃渣场稳定性评估。
[bookmark: _Toc515873344][bookmark: _Toc55807773]总体质量评价
建设单位在工程建设中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。
经过内业竣工资料检查和现场抽查分析，对本项目水土保持工程措施质量评价如下：排水沟、排水涵管外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，涵管畅通完整、稳固，排水能力满足设计要求，涵管保存完好，排水通畅；排水设施符合设计规范的要求。工程整地严格按照表土堆放、土地平整、表土返填、覆盖造地的顺序进行，覆土平均厚度达到设计要求，工程扰动土地得以改善，土地生产力得以恢复，确保了植物生长。
复兴拌合站建设项目水土保持植物措施竣工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物措施进行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合行业规范。
 复兴拌合站建设项目                                                                                                              4 水土保持工程质量
经报告编制组实地调查复核，复兴拌合站建设项目水土保持植物措施：乔、灌、草植物品种选择合理，管理措施得力，植物措施的成活率、覆盖度较高，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。经现场抽查，种草合格率为100%，种树合格率为100%。工程质量总体合格，符合验收条件。
四川恒越工程管理咨询有限公司                 61

[bookmark: _Toc515873345][bookmark: _Toc525654740][bookmark: _Toc55807774]项目初期运行及水土保持效果
[bookmark: _Toc515873346][bookmark: _Toc525654741][bookmark: _Toc55807775]初期运行情况
本工程于2019年4月正式开工建设，2019年8月工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好。
水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位四川德憬交通建设投资有限公司负责。运营过程中，对各防治分区内排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。项目建设区绿化措施在植被的养护期内由建设单位四川德憬交通建设投资有限公司负责项目建设区内植物措施的管护。
从目前运行情况看，本项目排水管运行正常，排水设施能满足项目区内雨水排泄要求，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。
主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，实施了较为完善的水土保持措施，开展了水土保持工作。工程投入运行后，运行期间，管理责任已落实。
本项目运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责，不定期检查、清理排水管道内淤积的泥沙，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。
经现场检查，本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；植物措施已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备竣工验收条件。
[bookmark: _Toc515873347][bookmark: _Toc525654742][bookmark: _Toc55807776]水土保持效果
[bookmark: _Toc11151][bookmark: _Toc29213][bookmark: _Toc26712][bookmark: _Toc484280830][bookmark: _Toc489977048][bookmark: _Toc496268092][bookmark: _Toc515873348][bookmark: _Toc525654743][bookmark: _Toc55807777]验收标准
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保，2013 年188号）及《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本项目属于嘉陵江下游及沱江中下游国家级水土流失重点治理区范围内；依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）相关规定，水土流失防治标准按西南紫色土区建设类项目一级标准执行。
根据水土保持方案报告书以及仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2020〕314号），本工程水土流失防治目标值见表5-1。
水保方案确定的水土流失防治目标
表 5‑1
	项目
	西南紫色土区一级标准
	各情况修正值
	采用标准

	
	施工期
	设计水平年
	
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度（%）
	　
	97
	　
	　
	97

	土壤流失控制比
	　
	0.85
	0.15
	　
	1

	渣土防护率（%）
	90
	92
	　
	92
	92

	表土保护率（%）
	92
	92
	　
	90
	90

	林草植被恢复率（%）
	　
	97
	　
	　
	97

	林草覆盖率（%）
	　
	23
	-20
	　
	3


工程各区域在施工过程中，采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，效果明显，达到水土保持方案设计要求。采取的水土保持措施有效地控制了水土流失，而且也保证了工程的安全运行，因此，主体工程和水土保持方案中所设计的水土保持措施是可行的。
[bookmark: _Toc32255][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc26133][bookmark: _Toc484280831][bookmark: _Toc489977049][bookmark: _Toc496268093][bookmark: _Toc515873349][bookmark: _Toc55807778]水土流失治理
（1）水土流失治理度
水土流失治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。本工程造成水土流失面积（不包括永久建筑物、硬化和水域面积）0.23hm2，根据表5-3的计算结果，本项目水土流失治理面积为0.23hm2，项目区水土流失治理度为99.99%，达到验收目标值97%。水土流失治理面积情况见表5-2。
各防治分区水土流失治理度一览表
表 5‑2
	分区
	总面积
	硬化及建筑物面积
	工程措施面积
	植被覆盖面积
	水土流失面积
	水土保持措施面积
	水土流失治理度

	
	单位：hm2
	%

	建构筑物区
	0.27 
	0.27 
	—
	—
	—
	—
	—

	场地硬化区
	1.91 
	1.76 
	0.07 
	0.08 
	0.15 
	0.15 
	99.99 

	景观绿化区
	0.08 
	—
	—
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	99.99 

	合计
	2.26 
	2.03 
	0.07 
	0.16 
	0.23 
	0.23
	99.99 


（2）土壤流失控制比
本工程土壤容许流失量为500t/km2.a。由水土保持监测资料得知，工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，本项目自投入运行以来，运行正常，且植被恢复较差区域已经经过补撒草种，目前已得到较大改观，施工扰动区域大面积被建筑物、道路硬化、工程设施、植被所覆盖，水土流失已得到有效控制，经分析，本工程建设区内年均土壤侵蚀模数为380.09t/（km².a），土壤流失控制比为1.32，达到验收目标值1.0。
各防治分区水土流失控制比一览表
表 5‑3
	分区名称
	占地面积
	监测末期土壤侵蚀（t/km²·a）
	允许土壤侵蚀模数（t/km²·a）
	水土流失控制比

	
	
	
	
	

	建构筑物区
	0.27
	391
	500
	1.28 

	场地硬化区
	1.91
	376
	500
	1.33 

	景观绿化区
	0.08
	441
	500
	1.13 

	合计
	2.26
	380.09 
	500
	1.32 


（3）渣土防护率
经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。根据现场调查，项目建设完成后未对项目区环境产生不利影响，考虑施工过程中的少量流失，本工程渣土防护率可达到99.36%，达到验收目标值92%。
（4）表土保护率
表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。根据现场查勘及查阅施工、监理资料，本项目在防治责任范围内实施表土剥离，可剥离表土总量为0.05万m3，水土流失防治责任范围内保护的表土数量为0.05万m3，经计算表土保护率为100%，达到验收目标值 95%。
[bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc24638][bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc484280832][bookmark: _Toc489977050][bookmark: _Toc496268094][bookmark: _Toc515873350][bookmark: _Toc525654745][bookmark: _Toc55807779]生态环境和土地生产力恢复
（1） 林草植被恢复率
林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措施的面积。
该工程水土保持方案实施后，实测项目区域实际可恢复植被面积为0.16hm2，植物措施面积为0.16hm2。大部分植被恢复良好，部分区域植被生长一般，林草植被恢复率达100%，达到验收目标值97%。林草被恢复率计算见下表。
各防治分区林草植被恢复率一览表
表 5‑4
	项目分区
	总面积
	可绿化面积
	植物措施面积
	林草植被恢复率

	
	单位：hm2
	％

	建构筑物区
	0.27 
	—
	—
	—

	场地硬化区
	1.91 
	0.08
	0.08
	100.00 

	景观绿化区
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	100.00 

	合计
	2.26 
	0.16 
	0.16 
	100.00 



（2）林草覆盖率
林草覆盖率为项目建设区内林草植被面积占项目建设区面积的百分比。林草类植被面积是指开发建设项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。项目建设期扰动土地面积为2.26hm2，林草面积为0.16hm2，林草覆盖率为7.08%，林草覆盖率计算详见下表。
各防治分区林草覆盖率一览表
表 5‑5
	项目分区
	总面积
	可绿化面积
	植物措施面积
	林草植被恢复率
	林草覆盖率

	
	单位：hm2
	％
	％

	建构筑物区
	0.27 
	—
	—
	—
	—

	场地硬化区
	1.91 
	0.08
	0.08
	100.00 
	4.19 

	景观绿化区
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	100.00 
	100.00 

	合计
	2.26 
	0.16 
	0.16 
	100.00 
	7.08 


[bookmark: _Toc515873351][bookmark: _Toc525654746][bookmark: _Toc55807780]公众满意程度
根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，报告编制组共向项目周边群众发放35张调查表，收回有效调查表30张。通过抽样进行民意调查，目的在于了解本项目水土保持及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次验收工作的参考。调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。被调查者中20-30岁6人、30-50岁19人，50岁以上5人。其中男性21人，女性9人。报告编制组以此作为本次验收工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据，公众满意度调查统计情况见下表。
项目水土保持公众调查统计表
表 5‑6
	调查年龄段
	20-30岁
	30-50岁
	50岁以上
	男
	女

	调查总数
	30人
	10
	18
	2
	22
	8

	职 业
	农民
	居民
	学生
	经商者

	人 数
	18
	5
	6
	1

	调查项目
	调查项目评价

	
	好
	%
	一般
	%
	差
	%
	说不清
	%

	项目对当地经济影响
	27
	90
	2
	7
	0
	0
	1
	3 

	项目对当地环境影响
	22 
	73 
	7 
	23 
	0
	0 
	1 
	3 

	不影响农业生产活动
	26 
	87 
	2 
	7 
	2
	7 
	0 
	0 

	项目林草植被建设
	26 
	87 
	2 
	7 
	1
	3 
	1 
	3 

	土地恢复情况
	23 
	77 
	6 
	20 
	0
	0 
	1
	3


在被调查者人中，90%的人认为复兴拌合站建设项目对当地经济有较大的促进，90%的人认为项目建设对当地经济有较好的影响，73%的人认为项目对当地环境的影响较好，87%的人认为项目区林草植被建设搞的好，77%的人认为对扰动的土地恢复得好，87%的人认为施工对农业生产活动无不良影响。
调查数据结果表明，大多数人认为复兴拌合站建设项目对于推动当地的经济发展和改善当地居民生活起到了积极的作用，工程建设过程中对扰动地表采取了相应的治理措施，基本能按照水土流失防治要求采取各种水土保持措施，扰动区得到了有效治理。
[bookmark: _Toc7146][bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc4463][bookmark: _Toc484280834][bookmark: _Toc489977052][bookmark: _Toc496268096][bookmark: _Toc515873352][bookmark: _Toc525654747][bookmark: _Toc55807781]水土保持效果综合评价
报告编制组认为，本项目在运行初期，水土流失治理效果较好，能满足水土保持的要求。通过建设单位、施工单位、监理单位等的共同努力，项目区域在扰动土地整治、植被恢复、水土流失控制方面治理成效比较明显，工程具备水土保持设施竣工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施竣工验收。
工程水土流失防治指标达标情况详见下表。
水土流失防治指标达标情况统计表
表 5‑7
	效益指标
	水保方案防治目标
	实际达到指标值
	是否达标

	水土流失治理度（%）
	97
	99.99 
	达标

	土壤流失控制比
	1
	1.32 
	达标

	渣土防护率（%）
	92
	99.36 
	达标

	表土保护率（%）
	90
	100
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97
	100 
	达标

	林草覆盖率（%）
	3
	7.08 
	达标
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[bookmark: _Toc515873353][bookmark: _Toc525654748]
[bookmark: _Toc55807782]水土保持管理
[bookmark: _Toc515873354][bookmark: _Toc525654749][bookmark: _Toc55807783]组织领导
为适应本工程建设对水土保持的需要，建设单位建立了水土保持管理体制。承担工程建设的监理和施工单位也都有相应的部门负责各项水保工程的具体落实。为了作好施工区水保工作，监理和施工单位也建立了水保管理体系，配备了水保专兼职管理人员，专门负责承包合同项目中的水保工程建设和管理工作。
本工程按照项目法人制组织建设，项目管理机构如下：
工程建设单位为四川德憬交通建设投资有限公司；
水土保持方案编制单位为四川恒越工程管理咨询有限公司；
主体工程监理单位为河南路星工程管理有限公司；
水土保持监测单位为四川渝泽润工程勘察设计有限公司；
水土保持设施验收报告编制单位为四川恒越工程管理咨询有限公司；
主要的施工单位为四川德憬交通建设投资有限公司。
各单位各施其职，密切配合，以各自运转有效的管理体系来确保工程的有效管理。
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[bookmark: _Toc496281231][bookmark: _Toc515873356][bookmark: _Toc525654751][bookmark: _Toc55807785]管理制度
自工程建设以来，以国家法律法规为依据，我所共制定颁发《环境保护管理办法(试行)》等各项管理、考核办法、细则等多项，健全了水土保持工作的管理体系，规范了施工单位的施工行为，确保各项水土保持措施按照“三同时”制度落实。
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为更好地落实施工区水土保持措施，提高各参建单位水土保持工作的积极性，建设单位制定了《环境保护工作考核办法（试行）》，设立环境保护和水土保持奖金，按照施工单位环境保护和水土保持工作的优差情况按比率发放，以奖代罚，调动施工单位的积极性。
依据公司制定的环境保护考核办法，分别制定了奖励办法、考核办法等。
考核工作程序：每半月由主管工程项目部组织监理、技术管理部到施工现场对环保水保措施实施情况进行现场打分；季度末对半月考核结果进行综合评分。根据考核评分结果，发放环境保护考核奖金。
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为及时掌握水土保持工程建设情况，提高施工单位水土保持意识，建设单位要求各施工单位每月上报上月水土保持工程实施情况。随后，根据各单位填报情况结合新需要对该办法进行了完善。
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水土保持竣工验收采用过程控制和事后检查相结合的工作方法。对合同项目中水土保持工程施工过程进行巡视，检查水土保持工程实施情况，检查水土保持措施是否存在缺陷，能否发挥正常功能。工程完工后听取施工单位、监理单位的汇报，审查施工单位、监理单位编写的施工报告、监理报告，了解施工过程中水土保持工程质量、进度、投资的控制，审查施工单位编制的水土保持竣工验收报告，出具合同项目竣工水土保持意见书，从水土保持角度进行把关。完工合同项目中水土保持措施移交后，对其运行进行管理。
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为了更好地贯彻落实本工程建设各项环保水保措施，自工程施工期开始每月定期组织施工、监理单位召开环保、水保工作例会，及时解决环保、水保工作中出现的各种问题，提高施工区环境管理效率，并通报和部署环保、水保工作。
对于在施工期间出现的各种环保、水保难题，不定期组织相关参建单位召开专题会议解决。
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建设单位在本项目水土保持工程施工过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，分别与各参建单位签订了合同。
建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，把水保报告书中有关水保措施纳入招标文件，分解到各个单项工程，列入合同总价与工程建设同步实施，从而为工程施工过程中，严格按照“三同时”原则，落实批复的水土保持方案报告书中的措施打下了基础，从源头上对可能发生的水土流失进行控制。
河南路星工程管理有限公司对合同项目中的水土保持工程建设实施全过程监理。水土保持监理工作程序为：
(1) 编制水土保持监理规划。
(2) 编制水土保持监理实施细则。
(3) 按照水土保持监理实施细则实施监理，督促承建单位严格按照批复的水保方案编制详细的施工组织设计或施工方案，并提交监理审查。经审查合格后，准许开工。
(4) 在施工过程中，监督承建单位严格按照“先挡后弃、先排水后回填”的程序执行。
(5) 水土保持分项工程完工以后，及时组织该分项或分部工程的交工（完工）验收，并移交档案资料。
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四川德憬交通建设投资有限公司于2020年7月委托四川渝泽润工程勘察设计有限公司开展复兴拌合站建设项目的水土保持监测工作，并于2020年7月至2020年8月对复兴拌合站建设项目开展了运行期的监测工作。于2020年9月编制完成了《复兴拌合站建设项目水土保持监测总结报告》。但由于业主未能及时委托水土保持监测单位进行建设期监测，导致建设期水土保持监测数据缺失，只能通过施工期照片及资料推测而来，实际监测仅为植被恢复期的监测。数据只能提供一定的参考，不能准确反映建设期水土流失状况。
1、监测内容
监测单位根据报告书的有关要求，并结合工程建设和工程水土流失特点，对水土流失影响因子及主要流失部位的水土流失状况、水土保持措施及防治效果进行监测，分析主要因子对水土流失的影响，分析监测部位水土流失量随时间的变化情况。
防治责任范围动态监测：水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，防治责任范围监测重点调查工程建设单位有无超越红线施工，量算施工占地和直接影响区面积，从而确定实际的水土流失防治责任范围。
水土流失防治动态监测：包括对水土保持工程措施和植物措施的监测。
工程措施监测包括：水土保持工程措施实施数量、质量；防护工程稳定性、完好程度、运行情况；措施的拦渣保土效果。
植物措施监测包括：林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度；扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。
土壤流失量动态监测：针对不同地表扰动类型的流失特点，结合监测分区，分别采用标桩法、侵蚀沟样方测量法、类比推算法、典型调查法等进行多点位、多频次监测、调查和巡查，经综合分析得出不同时段、不同扰动类型（监测分区）的侵蚀强度和水土流失量，最终得出施工期水土流失量。
2、监测方法
根据监测任务要求及《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，为达到监测目的，监测单位采用地面监测、调查监测和巡查监测的方法进行。
（1）地面监测
依照《报告书》的规定，对建构筑物区、场地硬化区及景观绿化区进行了监测，并着重对场地硬化区进行了监测。
（2）调查监测
按本项目水土保持方案要求，对施工区各分区林草生长情况；各种工程防护措施实施效果；水土保持效益等采取调查监测。
（3）巡查监测
在进行地面观测和调查的同时，还采取了定期或不定期的巡查方法方式。
3、监测原则
⑴ 代表性原则：进行监测点位和监测内容，必须能足够表明监测范围内水土流失的状况，而且又不致造成过大的经济负担；
⑵ 全面性原则：采取监测的点位和监测内容应充分考虑区域特征和工程特点，不仅能反映建设项目水土流失共性，还能获取不同工程项目水土流失的个性信息；
⑶ 充分考虑自然环境特征原则：点位和内容布设必须考虑监测范围内的自然环境特征及各种环境条件对水土流失的作用的区别。
⑷ 可行性原则：布设点位和设计内容时必须充分考虑实施的可行性。
4、监测时段及频次
本工程开展监测时段主要是在植被恢复期。
植被恢复期主要对水土保持措施实施效果进行调查监测，每季度进行监测一次。
5、监测点布设
根据《监测实施方案》，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，并结合各分区内土壤侵蚀类型和地形地貌特点的不同，以及在总结野外考察认识和分析勘测资料的基础上，经过反复研究，选取容易造成大量水土流失，且具有一定的代表性的地点。复兴拌合站建设项目气象观测数据可直接从当地气象站收集引用，故不设置雨量观测点。本次将设置2个监测点位。各监测点具体位置及基本情况见表6-1。



监测点布局情况表
表6-1
	序号
	监测工程项目区
	分项工程
	监测点位
	备注

	1
	场地硬化区
	排洪导流工程
	项目区西侧出入口区域的沉砂池和场内排水设施
	排水管排水功能

	2
	景观绿化区
	植被建设工程
	项目西侧景观绿化区域中部
	植物措施生长存活情况
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1、水土流失防治责任范围监测结果
根据查阅相关资料和实地调查监测，本工程实际水土流失防治责任范围为2.26hm2，全部为项目建设区。实际水土流失防治责任范围面积与水土保持方案批复面积一致。
2、弃土弃渣量动态监测结果
经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为6.79万m3（其中表土剥离0.05万m3），土石方回填量约6.79万m3（其中绿化覆土0.05万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用，无弃方产生；本项目实际无弃渣场。
3、土壤流失量监测结果
通过翻阅复兴拌合站建设项目建设期资料和调查得知，建设期2019年4月至2019年8月水土流失面积为2.26hm²，水土流失量71.05t。工程投入试运行后，各项防护措施稳定正常运行，厂区扰动开挖面得到了良好恢复，绿化效果良好，水土流失得到了有效控制，项目区平均土壤侵蚀模数达到380.09t/（km²·a）。
4、 水土流失防治目标
    运行期水土流失治理度99.99%，土壤流失控制比1.32，渣土防护率99.36%，表土保护率100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为7.08%。
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报告编制组认为，工程建设单位未及时按照水务局批复要求，在工程建设期委托和开展水土保持监测工作，在项目建设后期委托四川渝泽润工程勘察设计有限公司进行工程植被恢复期的水土保持监测，属补充监测资料。监测单位自开展监测工作以来，依据《水土保持监测技术规程》，结合工程实际情况确定了重点监测部位，采用相适合的监测方法，正常、有序地开展监测工作，监测成果反映了工作实际，基本满足水土保持监测要求，监测成果为水土保持设施验收提供了较为可靠的技术依据。
工程建设中各施工区采取了排水设施，将工程建设产生的土石基本拦住，防止其再次流失；汇水及时排出，起到了良好的水土流失防治作用；后期采取植物措施后，有效地控制了松散土的流失。随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效保护，而且在投入运行后不再产生扰动地表活动。通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段明显减少，保证了工程的正常运行，创造了良好的生态环境，实现了区域生态经济的可持续发展。
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（1）监理机构
2019年4月，四川德憬交通建设投资有限公司委托河南路星工程管理有限公司对复兴拌合站建设项目建设期间的土建工程进行监理。四川德憬交通建设投资有限公司对本项目工程未委托具有水土保持专项监理资质的相关单位开展水土保持专项监理工作，由主体工程监理单位将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。
监理单位正式进场时间为2019年4月，项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。
（2）监理过程
2019年4月开始，监理单位河南路星工程管理有限公司对复兴拌合站建设项目施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。
（3）监理内容
监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。
（4）监理方法
该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工运行目标。
①质量控制方法
质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。
②进度控制方法
审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。
③投资控制方法
协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。
以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。
审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。
严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。
严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。
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主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。
一、水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：
①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；
②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；
③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；
④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；
⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。
二、防治责任范围监理情况
《水土保持方案报告书》（报批稿）中明确该工程确定的防治责任范围为2.26hm2，项目建设区面积为2.26hm2，直接影响区面积不计。在实际建设中，工程防治责任范围为2.26hm2，全部为项目建设区，与水保方案批复面积一致。
三、工程质量监理结果
监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将本项目工程的水土保持措施划分为4个单位工程，4个分部工程，32个单元工程。
[bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc24319][bookmark: _Toc484280822][bookmark: _Toc489977039][bookmark: _Toc496268083][bookmark: _Toc515873368][bookmark: _Toc525654763][bookmark: _Toc55807797]监理评估结论
监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括防洪排导工程、土地整治工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，已栽植的草籽成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。
报告编制组认为：复兴拌合站建设项目在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了相关的监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。
监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理，水土保持监理工作整体满足水土保持相关规程、规范的要求。
[bookmark: _Toc515873370][bookmark: _Toc525654765][bookmark: _Toc55807798]水土保持补偿费缴纳情况
本项目于2019年4月开工，2019年8月竣工，工程总工期5个月。项目建设范围包括建构筑物区、硬化场地区和景观绿化区等。建设单位已按照水保方案批复的水土保持补偿费2.938万元全额缴纳，实际缴纳水土保持补偿费与水保方案批复一致，缴纳凭证见附件。
[bookmark: _Toc515873371][bookmark: _Toc525654766][bookmark: _Toc55807799]水土保持设施管理维护
[bookmark: _Toc515873372][bookmark: _Toc525654767][bookmark: _Toc55807800]管理机构、人员、制度
本工程于2019年4月正式开工建设，2019年8月工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好，各项治理措施完成到位。业主与各施工单位一起，将水土保持设施管理维护纳入工程日常维护中，主要体现在以下方面：
（1）定期巡逻、检查
由业主及监理单位监督，各区使用单位对工程涉及的各防治分区的排水设施和植物措施生长存活情况进行定期巡逻、检查，逐级落实岗位责任制，对出现淤塞的排水设施及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新。
（2）及时维护
如果在检查过程中发现水土保持设施被破坏，派养护工作人员迅速对被损坏的设施进行修复、维护、加固，确保水土保持设施安全、高效地发挥水土保持效益。
（3）制定应急预案
为了保障工程安全，避免发生水土流失灾害，公司要求各参建单位专门制定了相关应急预案，要求在夏秋雨季加强对狂风暴雨等恶劣气候条件下应增加巡逻次数和高填方、易塌方等地段的监控，对可能涉及的截排水沟等要检查排水是否顺畅，并明确了在出现险情后各级机构、人员的职责以及处理程序。
（4）档案管理
公司为了做好工程竣工验收工作，专门抽调档案部专职人员负责相关水土保持设施设计、施工、监理、监测等资料的管理。本项目水土保持方案、初步设计等及其相关批复文件已归档保存。
水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位四川德憬交通建设投资有限公司负责。运营过程中，对防治分区内的排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。
从目前运行情况看，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。报告编制组认为，现行的水土保持管理符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是明确的。
[bookmark: _Toc11166][bookmark: _Toc22869][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc484280837][bookmark: _Toc489977055][bookmark: _Toc496268099][bookmark: _Toc515873373][bookmark: _Toc525654768][bookmark: _Toc55807801]管理维护情况
本工程运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查、清理雨水管道内淤积的泥沙，督促施工单位实施绿化区域的洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。
根据现场调查情况，本项目水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了建设单位在制度、任务、经费上的有力保证，各水土保持措施满足开发建设项目水土保持技术规范、水土保持方案及批复的要求，各项水保设施得以持续运行，水保效益得以持续发挥。本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；绿化植物已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备竣工验收条件。
[bookmark: _Toc515873374][bookmark: _Toc55807802]结论
[bookmark: _Toc515873375][bookmark: _Toc55807803]结论
一、四川德憬交通建设投资有限公司投资建设的复兴拌合站建设项目位于南充市仪陇县复兴镇千丘田村，东经106°26′46.46″，北纬31°19′43.13″（项目中心点坐标，GCJ-02坐标系）。项目北、东和西侧为林地，南侧为项目出入口，直接与潆马路（国道G245）连通，交通便利。本项目总占地面积为2.26hm2。工程于2019年4月正式开工建设，至2019年8月竣工，工程总工期5个月，工程实际总投资为800万元，其中土建投资265万元；项目水土保持投资为39.28万元。
二、在工程建设中，建设单位四川德憬交通建设投资有限公司对水土保持工作充分重视，并委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制《复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书》（以下简称“报告书”）， 2020年8月3日，仪陇县行政审批局以《关于复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2020〕314号）对方案报告书予以批复。本工程方案批复水土流失防治责任范围为2.26hm2，其中项目建设区面积为2.26hm2，直接影响区面积不计。通过对本工程水土保持方案实施后的实际情况调查，本工程实际水土流失防治责任范围为2.26hm2，与水保方案批复面积一致。
三、根据各防治分区的实际情况，工程采取了雨水管、排水沟、表土剥离、沉砂池、网格植草护坡及绿化覆土等工程措施；施工前采取了表土剥离，并对剥离的表土进行临时遮盖，施工期间在项目出入口设置了洗车平台，对裸露区域采取临时遮盖，施工结束后设置排水管及排水沟等措施将场地内四周汇水收集后排入周边雨水管网，并对场地内的绿化区域土地整治后进行覆土绿化，采取乔灌草结合的方式进行绿化；种植的乔灌木种类多样、数量繁多，通过现场查勘，水土流失防治分区合理，措施布置得当，有效地减少了工程建设新增水土流失。
四、结合工程的实际情况和各个区域水土流失特点，整个项目可划分为4个单位工程，4项分部工程，32个单元工程。报告编制组通过现场考察、抽样调查，并经认真分析讨论，认为本工程水土保持方案得到了全面有效的实施，水土保持措施全部完成，部分优良，总体合格，运行效果良好，特别是景观绿化区水土保持防护效果较好。目前为止，水土保持设施基本完好，未出现大的质量问题。水土保持生态环境建设明显，基本控制了项目建设区内水土流失。
五、根据监测结果及对工程水土流失防治责任范围内的水土保持状况进行现场查验，对主要防治指标进行核算，建设单位通过实施水土流失防治措施，水土流失治理度99.99%，土壤流失控制比1.32，渣土防护率99.36%，表土保护率100%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率7.08%，各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。
综上所述，报告编制组认为：四川德憬交通建设投资有限公司在工程建设中对水土保持工作充分重视，按照水土保持法律、法规的要求，编报了水土保持方案报告书，并通过仪陇县行政审批局审查批复。为进一步落实方案设计的各项措施，建设单位将水土保持措施纳入到主体工程的招投标和施工组织设计中，明确了建设过程中的项目法人、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，建立了有效的内部管理制度，工作规程，财务管理办法，档案管理制度等，保证了水土保持工程在保证质量的前提下按时完成。工程所实施的水土保持措施质量合格，运行情况良好，水土保持效益明显，财务制度规范、齐全，水土保持投资落实到位，各项工程支出合理，后期水土保持设施的管理维护责任明确，达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件，可以进行建设期的竣工验收。
[bookmark: _Toc515873376][bookmark: _Toc55807804]遗留问题安排
复兴拌合站建设项目施工过程中，建设单位一直都比较注重水土保持工作的进行，在防治水土流失方面也取得了一定的成效，但是还存在一些问题，为此提出以下建议：
1、 就目前来看，水土保持设施基本运行正常。为保证各项水土保持设施持续发挥作用，工程运行管理单位及相关人员需结合工程实际，加强对项目运行期的水土保持设施的监测和管理，确保水土保持设施的运行安全和稳定，充分发挥效益。
2、 该项目在建设过程中未及时委托水土保持监测单位进行建设期的监测，建议建设单位在今后的项目建设中及时委托水土保持监测。
3、 加强与市、县水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度化和长期化。
  复兴拌合站建设项目                                                                                                                                   7结论

[bookmark: _Toc505007946][bookmark: _Toc510621524][bookmark: _Toc514770161][bookmark: _Toc515873377][bookmark: _Toc55807805]附件及附图
[bookmark: _Toc510621525][bookmark: _Toc514770162][bookmark: _Toc515873378][bookmark: _Toc55807806]附件
（1）项目建设及水土保持大事记；
（2）《四川固定资产投资项目备案表》（川投资备[2019-511324-54-03-413877]FGQB-0184号）；
（3）仪陇县公路管理局关于设置国省干线公路服务站点的请示（仪路[2018]19号）；
（4）《仪陇县行政审批局关于复兴拌合站建设项目水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2020〕314号）；
（5）分部工程和单位工程验收签证资料；
（6）现场照片；
[bookmark: _Toc510621526][bookmark: _Toc514770163][bookmark: _Toc515873379][bookmark: _Toc55807807]附图
（1）地理位置图；
（2）总平面布置图；
（3）水土流失防治责任范围图；
（4）水土保持措施布设竣工验收图；
（5）项目建设前后遥感影像图。
image1.jpeg
s e 3 AR

eI

(Rl )
F—HRERRR 91510000071631525C

WA TRERG BHRAT
HRNELT (ABARERDR)
RETS RN S BT
£

(AR RERR

2013FTA2E

0IFTAIERA

TERSRS. HenFEa (FrEssunNE) .
REABRENAH, SEAB L 577 RE K





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




